



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 243 DEL 19/05/2023

Il DIRETTORE GENERALE acquisiti i pareri preventivi, favorevoli, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e, ove previsto per competenza, del Direttore dell'attività Socio Sanitaria

A D O T T A

la deliberazione avente per oggetto:

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'OSPEDALE DI MONTAGNA DI BOBBIO - INTERVENTO APB01. CUP N. B36G16000530003 - CIG N. 8812979C54. PERIZIA VARIANTE.

DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Paola Bardasi	FIRMATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Giuliana Bensa	FIRMATO
DIRETTORE SANITARIO	Dott. Andrea Magnacavallo	FIRMATO
DIRETTORE ATTIVITA' SOCIO SANITARIA	Dott.ssa Corsalini Eleonora	

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Bardasi

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’OSPEDALE DI MONTAGNA DI BOBBIO – INTERVENTO APB01. CUP N. B36G16000530003 - CIG N. 8812979C54. PERIZIA VARIANTE.

Su proposta del Dirigente Ing. Valerio Tagliaferri, Direttore dell’U.O. Lavori su Strutture Esistenti e Impianti che, contestualmente all’apposizione della firma in calce alla proposta, attesta la legittimità in ordine ai contenuti e il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del procedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con nota prot. n. 64315 del 30/09/2016 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che in data 23/09/2016 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Regione Emilia-Romagna l’Accordo di Programma Integrativo “Addendum”- Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88, per consentire l’attivazione delle procedure di competenza regionale relative al settore degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie;
- che con DGR n. 305 del 07/03/16 sono stati approvati gli interventi di cui sopra, tra cui gli Interventi di adeguamento normativo dell’Ospedale di Montagna di Bobbio – Intervento APB01, per un totale di € 1.155.000,00;
- che con DGR n. 2165 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2017 – Riparti e assegnazioni a favore di Azienda ed Enti del SSR” è stato assegnato all’Azienda USL di Piacenza un ulteriore contributo di € 645.000,00 destinato all’intervento oggetto del presente atto;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 02/03/2017:
 - è stato nominato RUP degli Interventi di adeguamento normativo Ospedale di Montagna Bobbio – Intervento APB01, l’Ing. Luigi Gruppi, Direttore dell’allora U.O. Lavori e Manutenzioni;
 - è stata incaricata la Società di Ingegneria 1.618 Engineers & Architects S.r.l., con sede legale a Milano in Via Durini n. 23, per la progettazione preliminare - progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui in argomento;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 09/01/2018 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento;

Viste

- la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 02/02/2018 con la quale è stata affidata alla Società di Ingegneria 1.618 Engineers & Architects S.r.l. l’incarico per la progettazione definitiva dell’intervento di cui in argomento;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 02/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento normativo dell’Ospedale di Montagna di Bobbio - Intervento APB01, comportante una spesa complessiva di € 1.800.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 68 del 19/11/2018 con la quale è stato affidato l’incarico del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di cui in argomento alla società 1.618 ENGINEERS & ARCHITECTS S.r.l.;
- la Deliberazione n. 79 del 01/03/2019 con la quale l’Ing. Luigi Gruppi – RUP della procedura ha approvato il progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento con il seguente quadro economico:

A. LAVORI AL NETTO ONERI DELLA SICUREZZA	
Lavori a base d'asta	1.364.405,00 €
Oneri della sicurezza	34.110,13 €
Totale opere	1.398.515,13 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% sui lavori	139.851,51 €
Spese tecniche IVA E CNPAIA compresi per:	
<ul style="list-style-type: none"> Progettazione preliminare / definitiva / esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/revisione valutazioni sismiche 	151.171,71
<ul style="list-style-type: none"> Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 	20.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Oneri collaudo 	20.000,00
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,9%)	27.000,00
Somme a disposizione per imprevisti ed opere accessorie	63.461,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	740.212,05
C. TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.800.000,00 €

- la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 09/04/2020 con la quale è stato preso atto della fusione per incorporazione della società di ingegneria 1.618 Engineers & Architects s.r.l nella società di ingegneria BBAA Engineering S.r.l. con decorrenza 28/02/2020;

Rilevato

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 08/07/2021 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori riguardanti l'intervento di adeguamento normativo dell'Ospedale di Montagna di Bobbio;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 17/12/2021 sono stati aggiudicati i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento normativo dell'Ospedale di Montagna di Bobbio all'operatore economico Net Communication S.r.l. (ausiliata) con sede a Milano – Via Domodossola, 14 – in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia (ausiliaria) con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO ONERI DELLA SICUREZZA	1.364.405,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.110,13
- Ribasso d'asta: 24,826%	- 338.727,19
TOTALE LAVORI	1.059.787,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% sui lavori	105.978,79
Spese tecniche IVA e CNPAIA compresi per:	
<ul style="list-style-type: none"> progettazione preliminare / definitiva/ esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/revisione valutazioni sismiche 	151.171,71
<ul style="list-style-type: none"> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 	20.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Oneri collaudo 	20.000,00
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,9%)	26.571,79

Somme a disposizione per imprevisti ed opere accessorie	416.489,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>740.212,05</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.800.000,00

Dato atto

- che con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 07/02/2022 è stato nominato il Geom. Daniele Davico - Collaboratore Tecnico Professionale dell'allora U.O. Lavori e Patrimonio – quale Direttore dei Lavori riguardanti gli interventi di adeguamento normativo dell'Ospedale di Montagna di Bobbio – Intervento APB01;
- che in data 10/03/2022 è stato sottoscritto apposito contratto fra l'Azienda USL di Piacenza e Net Communication S.r.l. (ausiliata) con sede a Milano – Via Domodossola, 14 – in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia (ausiliaria);

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 14/04/2022 con la quale è stata approvata la riorganizzazione del Dipartimento Risorse Strumentali;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 13/05/2022 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento di cui in argomento l'Ing. Valerio Tagliaferri, in qualità di Direttore dell'U.O. Lavori su Strutture Esistenti e Impianti;

Tenuto conto che in data 28/04/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario;

Considerato

- che in data 17/12/2021 BBAA Engineering S.r.l. ha costituito, con atto apposito redatto dal Notaio Dott.ssa Eloisa Alessandra Luini e registrato a Piacenza in data 21/12/2021 al n. 14105 – serie IT, un Raggruppamento Temporaneo tra Impresa e Professionista (RTP) con l'Ing. Andrea Castiglioni;
- che BBAA Engineering S.r.l. era stato incaricato di redigere il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui in argomento;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23/08/2022 il RUP, dopo un'attenta analisi, ha valutato opportuno affidare al RTP composto da BBAA Engineering S.r.l. e Ingegnere Andrea Castiglioni i seguenti servizi di ingegneria:
 - revisione della metodologia di realizzazione di parte dei rinforzi strutturali indicati nel progetto esecutivo;
 - affidamento direzione lavori per opere strutturali, direzione operativa su opere impiantistiche ed opere architettoniche;

Accertato

- che, in corso d'opera si sono verificate circostanze non previste e non prevedibili in sede progettuale e comunque necessarie per garantire la funzionalità delle opere progettate;
- che il succitato Direttore dei Lavori, in conformità a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 ha relazionato al RUP indicando i motivi che imponevano le modifiche tecniche e ricevendone parere favorevole alla stesura della presente perizia di variante;
- che, dunque, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire al RUP una relazione sulla perizia di variante stessa, modificativa, in diminuzione per un importo pari al 2,48% dell'importo definito in sede di approvazione del progetto esecutivo e, quindi, senza aumento della spesa prevista per i lavori;
- che, dunque, il 2,48% dell'importo definito in sede di approvazione del progetto esecutivo corrisponde ad € 33.833,62 in meno;

- che tale perizia è composta dai seguenti elaborati, conservati agli atti presso l'U.O. Lavori su Strutture Esistenti e Impianti:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Quadro di raffronto dei computi metrici estimativi;
 - Analisi Prezzi;
 - Atto di Sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Elaborati tecnici relativi consegnati dai progettisti in data 22/05/2022 e ratificati con la presente;

Visti

- l'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 149, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 63 comma, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- la relazione redatta dal RUP dalla quale si evince l'ammissibilità della perizia di variante;

Dato atto

- che la variante revisiona il progetto esecutivo ed è quantificata da un importo dei lavori pari ad € 1.364.681,51 comprensivi di oneri per la sicurezza anziché € 1.398.515,13 previsti nel progetto esecutivo comprensivi di oneri per la sicurezza;
- che l'introduzione nell'appalto delle opere suddette in conseguenza della modifica del contratto ex artt. 106 - comma 2 lettera b) e 149 del D. Lgs. 50/2016, non comporta variazioni all'importo complessivo di spesa che rimane confermato in € 1.800.000,00 IVA 10% e oneri della sicurezza compresi;
- che la modifica del contratto di cui in argomento, ai sensi del Disciplinare di cui alla DGR dell'Emilia Romagna n. 708/2015:
 - non comporta un aumento del quadro economico complessivo dell'intervento;
 - non contrasta con la vigente programmazione socio-sanitaria;
 - non modifica in maniera sostanziale il progetto valutato dal Gruppo Tecnico Regionale;

Ritenuto

- di approvare la perizia di variante, ex artt. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa ai lavori riguardanti gli interventi di adeguamento normativo dell'Ospedale di Montagna di Bobbio – Intervento APB01 costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti presso l'U.O. Lavori su Strutture Esistenti e Impianti: la Relazione tecnica, l'Atto di Sottomissione comprensivo del Verbale di concordamento nuovi prezzi e gli Elaborati di perizia di variante;
- di approvare l'affidamento dei lavori in variante a Net Communication S.r.l. (ausiliata) con sede a Milano – Via Domodossola, 14 – in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia (ausiliaria);

Preso atto

- che la sopracitata Deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 17/12/2021 presenta la necessaria capienza per il pagamento dell'importo complessivo delle opere, in quanto trattasi di variante in diminuzione;
- che l'importo complessivo è finanziato con contributi in conto capitale ed è inserito nel piano degli investimenti 2022/2024, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 31/10/2022, all'intervento di cui alla Scheda 1 n. 2016/6 – Intervento APB01 per l'adeguamento normativo Ospedale di Montagna Bobbio, per € 1.800.000,00;
- che, per effetto della variante, il quadro economico dell'intervento di cui in argomento risulta così modificato:

A) LAVORI AL NETTO ONERI DELLA SICUREZZA	
Lavori a base d'asta	1.330.571,38 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.110,13 €
- Ribasso d'asta: 24,826%	- 330.327,65 €
TOTALE LAVORI	1.034.353,86 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% sui lavori	103.435,39 €
Spese tecniche IVA e CNPAIA compresi per:	
• progettazione preliminare / definitiva/ esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/revisione valutazioni sismiche	151.171,71 €
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.925,80 €
• direzione lavori strutture (affidato con Det. n. 8 del 23/08/2022)	24.343,94 €
• direzione operativa architettonica e impianti (affidato con Det. n. 8 del 23/08/2022)	41.450,47 €
• collaudo tecnico amministrativo	19.666,40 €
• revisione strutturale variante 01 (affidato con Det. n. 8 del 23/08/2022)	33.054,77 €
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,9%)	20.743,16 €
Somme a disposizione per imprevisti ed opere accessorie	343.854,51 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	765.646,14€
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.800.000,00

- che l'intervento di cui in argomento reca il seguente quadro finanziario:

Natura finanziamento	Importo finanziamento
Stato	€ 1.097.250,00
Regione	€ 57.750,00
Regione: DGR 2165 del 20/12/2017	€ 645.000,00
TOTALE	€ 1.800.000,00

Vista la contabilizzazione dell'importo effettuata dall'U.O. Bilancio come previsto dalla Legge Regionale n. 9/2018 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata;

Atteso che il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo si intenderà acquisito mediante la sottoscrizione con firma digitale apposta dai medesimi in calce al presente provvedimento;

D E L I B E R A

1. di approvare la perizia di variante, ex artt. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa ai lavori riguardanti gli interventi di adeguamento normativo dell'Ospedale di Montagna Bobbio – Intervento APB01 costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti presso l'U.O. Lavori su Strutture Esistenti e Impianti: la Relazione tecnica, l'Atto di Sottomissione comprensivo del Verbale di concordamento nuovi prezzi e gli Elaborati di perizia di variante;

2. di approvare l'affidamento dei lavori in variante a Net Communication S.r.l. (ausiliata) con sede a Milano – Via Domodossola, 14 – in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia (ausiliaria);
3. di approvare il quadro economico di variante indicato in premessa;
4. di confermare il quadro finanziario dell'intervento;
5. di dare atto, ai sensi del disciplinare di cui alla DGR dell'Emilia Romagna n. 708/2015, che la modifica del contratto di cui in argomento:
 - non comporta un aumento del quadro economico complessivo dell'intervento;
 - non contrasta con la vigente programmazione socio-sanitaria;
 - non modifica in maniera sostanziale il progetto valutato dal Gruppo Tecnico Regionale;
6. di contabilizzare secondo quanto previsto nel documento rilasciato dall'U.O. Bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Dirigente proponente
Ing. Valerio Tagliaferri

Copia per la pubblicazione

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.
Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

94-4D-0B-AC-1A-55-EB-28-91-A8-44-46-BD-B9-9A-4A-0A-A6-42-DE

CAdES 1 di 4 del 19/05/2023 12:24:50

Soggetto: VALERIO TAGLIAFERRI TGLVLR63P02G535X

Validità certificato dal 14/12/2020 12:55:07 al 14/12/2023 12:55:07

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 1D26 B748 45F



CAdES 2 di 4 del 19/05/2023 13:12:58

Soggetto: GIULIANA BENZA BNSGLN70A67E098S

Validità certificato dal 27/07/2020 11:47:05 al 27/07/2023 11:47:05

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 340F 8332 D64



CAdES 3 di 4 del 19/05/2023 13:29:42

Soggetto: ANDREA MAGNACAVALLO MGNNDR67M28L874G

Validità certificato dal 21/02/2022 10:33:31 al 21/02/2025 10:33:31

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 292F BB1C CA



CAdES 4 di 4 del 19/05/2023 14:05:51

Soggetto: PAOLA BARDASI BRDPLA63C45A944N

Validità certificato dal 01/08/2022 14:23:02 al 01/08/2025 14:23:02

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 42EF 8AC6 4C4



Copia per la pubblicazione



Dipartimento degli staff
U.O. Bilancio

Il direttore

Contabilizzazione U.O. BILANCIO da allegare all'atto avente il seguente

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'OS.CO. DI BOBBIO - INTERVENTO APB01. CUP N. B36G16000530003 - CIG N. 8812979C54. PERIZIA VARIANTE.

L'importo complessivo del quadro economico, pari a € 1.800.000,00, risulta come sommatoria di:

- Lavori e oneri sicurezza € 1.034.353,86
- Somme a disposizione € 765.646,14 di cui:
 - € 103.435,39 per Iva 10% sui lavori, € 151.171,71 per spese tecniche di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione /revisione valutazioni sismiche, € 27.925,80 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, € 24.343,94 per spese direzione lavori strutture, € 41.450,47 per direzione operativa architettonica e impianti, € 19.666,40 per collaudo tecnico amministrativo, € 33.054,77 per revisione strutturale variante 01, € 20.743,16 per incentivazione art.113 D.Lgs 50/2016, € 343.854,51 imprevidi e opere accessorie.

L'importo complessivo risultante dal quadro economico verrà contabilizzato al conto 5053500101 "Fabbricati in corso" del Piano dei Conti Aziendale, fino al completamento dei lavori, come previsto dalla L.R. n.9/2018 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata". Al completamento dei lavori, sulla base della rendicontazione effettuata dall'U.O. Lavori su Strutture Esistenti e Impianti, il costo complessivo verrà imputato ai vari conti dell'Attivo dello Stato Patrimoniale; si procederà quindi all'ammortamento dei cespiti così realizzati secondo il coefficiente di ciascun cespite.

L'importo complessivo è così finanziato:

-per € 1.155.000,00 con contributi in conto capitale relativi all'intervento APb01 "Interventi adeguamento normativo Ospedale di Bobbio", nell'ambito dell'Accordo di Programma ex art.20 L.67/88-Addendum, così come indicato nel Piano Investimenti 2022/2024, Intervento n. 2016/6 e per € 645.000,00 con contributi assegnati dalla DGR 2165 del 20/12/2017.

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

D1-C5-DA-C6-23-FD-9E-78-E8-12-00-AC-00-A6-C2-F5-D8-1F-1C-53

CADES 1 di 1 del 12/05/2023 13:53:59


Soggetto: ANTONELLA ANTONIONI NTNNNL71R64D611H

Validità certificato dal 27/05/2021 15:51:08 al 27/05/2024 15:51:08

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 74D6 83DE 8B



Copia per la pubblicazione



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 243 DEL 19/05/2023

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. 2023/0053123 del 19/05/2023.

Trasmessa alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria con nota prot. n. - del - .

Trasmessa alla Regione in data - con nota prot. n. - .

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio con n. 22526 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/05/2023.

Copia per la pubblicazione