



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022

Piano degli Investimenti 2022-2024

Allegato B



Indice

1.	Il Piano degli Investimenti 2022-2024 – Schede	3
1.1	Scheda 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata ...	3
1.2	Scheda 2: interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria	4
1.3	Scheda Alienazioni: beni posti in alienazione a copertura degli interventi	6
2.	La pianificazione degli interventi in edilizia sanitaria e in ammodernamento tecnologico.....	7
2.1	Scheda 3: interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria	7
3.	Il Piano degli Investimenti 2022-2024 - Commento.....	9
3.1	INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.....	12
3.2	ATTREZZATURE SANITARIE	13
3.3	INTERVENTI ICT	13
3.4	RELAZIONE ILLUSTRATIVA IMPATTO RINCARO PREZZI	14

1. Il Piano degli Investimenti 2022-2024 – Schede

Il Piano degli investimenti 2022-2024 è uno strumento di programmazione che ha la finalità di rappresentare univocamente per macro-aree (edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e beni economici) gli interventi in corso di realizzazione o in corso di aggiudicazione/progettazione e le relative fonti finanziarie nel triennio di riferimento. Il piano degli investimenti è rappresentato attraverso le seguenti schede:

1.1 SCHEDA 1: INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE O CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATA

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo o intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo o conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento o Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento o Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizi (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti o "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti o PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamenti o successivi il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio	
2013/4	Lavori	REALIZZAZIONE E CASE DELLA SALUTE NEI DISTRETTI	12/07/2011	2.000.000	257.546	-	-	-	257.546	1.742.454	257.546												257.546		-	
2016/6	Lavori	INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO OSPEDALE DI BOBBIO	28/04/2022	2.052.000	600.000	852.000	441.388	-	1.893.388	158.612	1.155.000								486.388			252.000	1.893.388		Accordo di programma ex art.20, L.57/98 del 1/3/2013 - Addendum (1.155.000 €) + DGR 21/05/2017 (645.000 €) uniti i due interventi 2016/6 e 2018/2. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 252.000	
2017/1	Lavori	RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO	15/04/2020	1.319.000	448.518	419.000	-	-	867.518	451.482	648.518											219.000	867.518		DGR 1396 del 5/9/16 e DGR 1902/2019. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 219.000	
2019/1	Lavori	CENTRO PARALIMPICO DI VILLANOVA	01/01/2021	10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	570.399	7.500.000	1.929.601												7.500.000	7.500.000	570.399	Stanziamto CIPE GU160/2018	
2020/18	Lavori	INTEGRAZIONE CENTRO PARALIMPICO DI VILLANOVA	01/01/2021	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-															3.000.000		DGR 1390/2022
2020/21	Lavori	RINNOVO IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA REPARTO MALATTIE INFETTIVE P.O. DI PIACENZA. 4 PPLL AC/AM	27/06/2022	417.000	300.000	90.943	-	-	390.943	26.057							353.943					37.000	390.943		DGR 1705/2020. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 37.000	
2020/23	Lavori	RINNOVO IMPIANTISTICO PIANO 2°	10/09/2021	200.000	142.110	-	-	-	142.110	57.890							142.110						142.110		DGR 1705/2020	



id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo o intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo o conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progredito piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizi (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento o successivo il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
		DENTE C POLICHI RURGICO OSPEDALE PIACENZA. 8 PPLL AC/AM																							
2020/25	Lavori	RINNOVO IMPIANTI REPARTO MEDICINA INTERNA P.O. DI FIORENZUOLA D'ARDA. 8 PPLL AC/AM	26/04/2021	200.000	7.420	-	-	-	7.420	192.580							7.420						7.420		DGR 1705/2020
2016/5	Tecnologie e biomediche	AMMODERNAMENTO, SOSTITUZIONE E ACQUISIZIONE TECNOLOGIE SANITARIE ED INFORMATICHE	26/11/2015	2.930.266	202.602	-	-	-	202.602	2.727.664	202.602												202.602		Allegato 5
2020/16	Tecnologie e informatiche	SVILUPPO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	01/01/2020	849.941	512.495	-	-	-	512.495	337.446												512.495	512.495		-
2017/16	Tecnologie e informatiche	GRU	01/01/2019	69.817	69.817	-	-	-	69.817										69.817				69.817		-
2019/27	Tecnologie e informatiche	GAAC	01/01/2019	14.477	14.477	-	-	-	14.477										14.477				14.477		-
2019/28	Tecnologie e informatiche	DSM	04/01/2021	66.899	66.899	-	-	-	66.899										66.899				66.899		-
2022/14	Tecnologie e informatiche	SEGNER	01/01/2022	105.802	105.802	-	-	-	105.802										105.802				105.802		-

1.2 SCHEDA 2: INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE CON COPERTURA FINANZIARIA

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo o intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo o conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progredito piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizi (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento o successivo il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2016/15.1	Lavori	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE ALLA CASA DELLA SALUTE DI FIORENZUOLA D'ARDA	01/08/2023	5.000.000	270.000	1.200.000	1.200.000	2.330.000	2.670.000		2.670.000												2.670.000	2.330.000	Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 1.000.000



id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente e il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizi (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2016/15.2	Lavori	RISTRUTTURAZIONE PIANO TERZO, BLOCCO A, OSPEDALE DI FIOREZZIOLA D'ARDA	01/07/2023	2.560.000	220.000	800.000	800.000	740.000	1.820.000		1.820.000												1.820.000	740.000	Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 560.000
2018/12	Lavori	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE AI FINI DELLA PREVENZIONE SISMICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' DI BOBBIO	01/09/2024	1.850.000	130.000	20.000	700.000	1.000.000	850.000		850.000												850.000	1.000.000	Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021 - Intervento successivo a ID 2016/6. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 400.000
2019/4	Lavori	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE ALLA CASA DELLA SALUTE DI BOBBIO	01/03/2023	950.000	30.000	570.000	350.000	-	950.000		600.000								160.000			190.000	950.000		Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021 + DGR 1779 del 30/11/2020. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 190.000
2019/6	Lavori	NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI BETTOLA	01/07/2023	2.050.000	100.000	800.000	600.000	550.000	1.500.000		1.500.000												1.500.000	550.000	Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 400.000
2019/7	Lavori	COMPLETAMENTO BLOCCO C - OSPEDALE CASTEL SAN GIOVANNI	01/06/2023	600.000	50.000	300.000	250.000	-	600.000		500.000											100.000	600.000		Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 100.000



id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente e il triennio	Contributo o conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizi o (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio	
2019/8	Lavori	NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO	01/07/2023	1.000.000	300.000	350.000	350.000	-	1.000.000		800.000															Accordo di programma ex art.20, L.67/88 del 29/7/2021. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 200.000

L'Azienda USL di Piacenza non avendo interventi di ricostruzione post-sisma finanziati allega al presente documento solo le schede 1 e 2 e la scheda alienazioni che per il triennio in questione non presenta alcun bene.

1.3 SCHEDA ALIENAZIONI: BENI POSTI IN ALIENAZIONE A COPERTURA DEGLI INTERVENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2022		DGR autorizzazione alienazione dove esistente	Note
		valore bilancio	presunto realizzo		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
		-	-		

descrizione immobilizzazione	2022	
	valore bilancio	presunto realizzo
-		
-		
-		
-		
-		
totale	-	-

2. La pianificazione degli interventi in edilizia sanitaria e in ammodernamento tecnologico

In apposita scheda (Scheda 3) sono rappresentati gli interventi che non hanno copertura finanziaria o solo parziale ma che necessitano di essere realizzati anche con una inevitabile, differenziata prospettiva temporale

2.1 SCHEDA 3: INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE NON AVENTI COPERTURA FINANZIARIA

ID intervento	Macroarea	TITOLO intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	In progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente REH 76 del 8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazioni)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazioni)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio	
2017/8	Lavori	NUOVO OSPEDALE PIACENZA	30/06/25	323.800.000	300.000	11.700.000	8.000.000	303.800.000	20.000.000		20.000.000												20.000.000	303.800.000	DGR 1455 del 20/09/2021. In altri finanziamenti è stato inserito il differenziale necessario alla copertura del nuovo Quadro Economico, per un importo di euro 33.000.000	
2020/40	Lavori	NUOVO PRONTO SOCCORSO DI CASTELSANGIOVANNI	01/06/23	4.000.000	180.000	1.200.000	1.500.000	1.120.000	2.880.000											177.000			177.000		DGR 649/2022 per finanziamento progettazione - I lavori sono oggetto di una richiesta di autorizzazione all'acensione di un mutuo	
2019/5	Lavori	NUOVO PADIGLIONE E PARCHEGGIO OSCO BOBBIO	01/07/26	3.200.000				3.200.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID.
2020/32	Lavori	AMPLIAMENTO DELLA PATOLOGIA NEONATALE E RISTRUTTURAZIONE GERIATRIA POLICHIURGICO PC	07/01/23	1.500.000		377.000		1.123.000	377.000																	Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID. Richiesta l'autorizzazione all'acensione di un mutuo per la prima tranche dei lavori in Geriatria per 377.000 euro
2020/34	Lavori	COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONE DELLE SALE OPERATORIE	01/06/25	1.500.000				1.500.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID.
2020/37	Lavori	COMPLETAMENTO CITTADELLA SANITARIA DI FIORENZUOLA D'ARDA	01/03/23	3.000.000		400.000	400.000	2.200.000	800.000																	Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID.
2020/38	Lavori	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO OSPEDALE DI CASTELSANGIOVANNI	01/06/25	200.000				200.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID.
2020/39	Lavori	RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA OSPEDALE DI CASTELSANGIOVANNI	31/12/25	200.000				200.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID.
2020/47	Lavori	INTEGRAZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	01/07/23	500.000			500.000		500.000																	Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID. E' oggetto di una richiesta di autorizzazione all'acensione di un mutuo
2018/27	Tecnologie biomedicali	ACQUISTO 1 PET/TAC	01/01/23	3.577.000		3.577.000			3.577.000														777.000	777.000		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Ausl PC nel post-emergenza COVID. L'importo altri finanziamenti è relativo a donazione. Il residuo è oggetto di una richiesta di autorizzazione all'acensione di un mutuo
2021/30	Tecnologie biomedicali	ACCELERATORE LINEARE	01/01/24	2.202.100			2.202.100		2.202.100																	
2022/1	Lavori	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE AZIENDALI URGENTE	01/01/22	245.000	245.000				245.000															54.000	54.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota REH Prot. 29/03/2022.0309667.U - "Ausl di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022".



Intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidenza RES 76 del 8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazioni)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazioni)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio	
		E INDIFFERIBILE																							Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica	
2022/2	Tecnologie mediche	SOSTITUZIONE TECNOLOGIE PER IRREPARABILITA' - URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	280.000	280.000				280.000														200.000	200.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota RER Prot. 29/03/2022.0309667 U - "Ausi di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022". Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica	
2022/3	Tecnologie mediche	APPARECCHIATURE AD USO DOMICILIARE SU PRESCRIZIONE MEDICA - URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	370.000	370.000				370.000														300.000	300.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota RER Prot. 29/03/2022.0309667 U - "Ausi di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022". Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica	
2022/4	Tecnologie informatiche	SOSTITUZIONE HARDWARE URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	34.000	34.000				34.000																	Interventi in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/5	Tecnologie informatiche	SOFTWARE AREA AMMINISTRATIVA URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	184.000	184.000				184.000															42.000	42.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota RER Prot. 29/03/2022.0309667 U - "Ausi di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022". Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/6	Tecnologie informatiche	SOFTWARE AREA SANITARIA URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	132.000	132.000				132.000															94.000	94.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota RER Prot. 29/03/2022.0309667 U - "Ausi di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022". Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/7	Tecnologie informatiche	STAMPANTI/SCANNER URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	72.000	72.000				72.000																	Interventi in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/8	Tecnologie informatiche	CABLAGGIO/RETIVISIONIA URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	42.000	42.000				42.000															42.000	42.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota RER Prot. 29/03/2022.0309667 U - "Ausi di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022". Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/9	Beni economici	SOSTITUZIONE AREE DI URGENTI E INDIFFERIBILI	03/01/22	276.000	276.000				276.000															100.000	100.000	L'importo altro finanziamento fa riferimento alla nota RER Prot. 29/03/2022.0309667 U - "Ausi di Piacenza - Obiettivi di Budget - 2022". Importo restante in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/10	Beni economici	MACCHINE UFFICIO E ATTREZZATURE NON SANITARIE - URGENTI E INDIFFERIBILI	03/01/22	110.000	110.000				110.000																	Interventi in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/11	Beni economici	SOSTITUZIONE AUTOMEZZI URGENTE E INDIFFERIBILE	03/01/22	122.000	122.000				122.000																	Interventi in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/12	Lavori	EMERGENZA SANITARIA COVID	03/01/22	111.000	111.000				111.000																	Interventi in attesa di una linea di finanziamento specifica
2022/13	Lavori	ACQUISTO SEDE SERVIZI CASA DELLA COMUNITA' PIACENZA	01/02/23	1.700.000		1.700.000			1.700.000																	Interventi in attesa di una linea di finanziamento specifica in sostituzione di un canone di locazione
2022/15	Lavori	COMPLETAMENTO CENTRO PARALIMPOICO DI VILLANOVA	01/01/21	5.500.000				5.500.000																		

3. Il Piano degli Investimenti 2022-2024 - Commento

I Piani Investimenti che l'Azienda USL di Piacenza ha realizzato nei passati esercizi sono stati pensati all'interno di un disegno complessivo, che è tuttora in realizzazione, e che era e rimane finalizzato a:

- riqualificazione strutturale e organizzativa;
- riassetto urbanistico interno;
- messa a norma delle strutture e degli impianti sia in termini di sicurezza che di requisiti per l'accreditamento istituzionale;
- potenziamento tecnologico (sia in attrezzature sanitarie che in apparati ICT);
- facilitazione dell'accesso e delle relazioni interprofessionali e interfunzionali.

Negli anni passati l'Azienda ha contribuito alla sostenibilità degli investimenti attraverso contributi statali e regionali, ma anche con risorse proprie, fino ad utilizzare pressoché completamente la propria capacità di autofinanziamento, sia attraverso l'alienazione del patrimonio da reddito che attraverso l'accensione di mutui. A seguito di ciò la scheda alienazioni allegata al presente Piano Investimenti non evidenzia ulteriori disponibilità nel prossimo triennio a copertura del Piano.

Si evidenzia, però, che nel corso del 2022 è stata inoltrata alla Regione una richiesta di autorizzazione a contrarre un mutuo ventennale di 7.500.000 euro per far fronte ai seguenti interventi: nuovo Pronto Soccorso di Castel San Giovanni, integrazione della Casa della Salute di Lugagnano Val d'Arda, ristrutturazione della Geriatria (I stralcio) e acquisizione di una PET/TC. La Regione con DGR n. 1777/2022 del 24 ottobre ha autorizzato l'Azienda a contrarre un mutuo ventennale di 4.700.000 per la realizzazione dei lavori e un mutuo decennale di 2.800.000 euro per l'acquisizione della PET/TC.

Il Piano degli investimenti 2022-2024 è stato strutturato considerando gli interventi:

- previsti nel "Piano Investimenti strutturali e tecnologici dell'Azienda USL Piacenza nel post-emergenza Covid", approvato dalla CTSS nella seduta del 26/10/2020, che descrive gli investimenti strutturali e tecnologici identificati come prioritari dall'Azienda USL di Piacenza e divenuti impellenti in seguito all'emergenza epidemica da Covid-19. Tale programma degli investimenti, coordinato con i necessari aggiornamenti derivanti dalle indicazioni e le risorse del PNRR, è recepito all'interno presente documento;

- necessari per affrontare l'emergenza e le sue conseguenze;

- per la riqualificazione strutturale e organizzativa;

- per la messa a norma delle strutture e degli impianti sia in termini di sicurezza che di requisiti per l'accreditamento istituzionale;

- urgenti ed indifferibili necessari per poter erogare le prestazioni collegate al piano di recupero delle liste da attesa, erogare attività essenziali in condizioni di sicurezza e al contempo di massima fruibilità al fine di garantire equità di accesso alle cure.

Il 2022 si caratterizza per un progressivo ritorno a regime delle attività influenzata tuttavia dal periodico riarsi di nuove ondate di COVID-19 per le quali l'Azienda ha dovuto sostenere interventi specifici per circa 111.000 euro non aventi una copertura finanziaria e inseriti in scheda 3.

Sono proseguiti i lavori per il potenziamento delle aree semi intensive dopo che negli anni precedenti si sono conclusi quelli relativi alle terapie intensive e al pronto soccorso, interventi previsti nel "Piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta intensità di cura (linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per



l'emergenza covid-19, ex art 2, DL 19 maggio 2020, n.34). Per questi interventi si presume di sostenere un costo pari a 540.473 nel biennio 2022-2023.

Inoltre si è dovuto procedere a sostituire e integrare altre attrezzature e beni economici che non avevano più i requisiti necessari per un utilizzo sicuro per obsolescenza o irreparabilità.

In aggiunta è stato necessario compiere interventi strutturali e impiantistici, acquisire attrezzature sanitarie e ICT illustrati di seguito. Tutto questo comporta un ulteriore fabbisogno relativo agli investimenti non finanziati con fonti dedicate per l'anno 2022 di circa 2 milioni di euro (compresi i costi COVID-19), nonostante in alcuni casi si sia ricorso allo strumento giuridico dell'acquisizione in conto noleggiato in luogo dell'acquisizione in conto proprietà.

Per gli interventi non aventi copertura finanziaria la Regione ha previsto per ogni Azienda un budget per finanziare gli interventi classificati come urgenti ed indifferibili, che per l'Azienda USL di Piacenza è pari a 832.000 euro. Per gli interventi classificati urgenti e indifferibili l'Azienda ha presentato alla Regione specifiche schede, sulla base di quanto previsto dal disciplinare per la gestione dei finanziamenti assegnati alle Aziende Sanitarie regionali per la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti approvato con DGR n. 1396 del 13 settembre 2021.

L'anno 2022 è stato anche caratterizzato da rincari eccezionali delle materie prime per cui, anche a seguito dell'art.26 DL 50/2022, è stato necessario procedere all'adeguamento dei prezzi utilizzando costi parametrici desumibili dal prezzario regionale aggiornato con DGR n. 1288 del 27 luglio 2022 o in alternativa stimare un aumento con percentuale adeguata dell'importo dei progetti. Di conseguenza si è proceduto ad aggiornare il valore degli interventi dei lavori in corso o in fase di progettazione di cui si dà evidenza nella "relazione illustrativa impatto rincaro prezzi" di seguito riportata.

In aggiunta il 2022 è stato l'anno in cui sono stati recepiti e formalizzati gli interventi candidati dall'Azienda a essere finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti l'Azienda USL di Piacenza a partire dalla seconda metà del 2021, a seguito di confronti e specifica corrispondenza con la Regione Emilia Romagna, quale tramite per il Ministero della Salute e AGENAS, aveva individuato gli interventi da finanziare con le risorse previste per la Missione 6 del PNRR relativo al rafforzamento della rete territoriale e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale.

Con la DGR 219 del 21/02/2022 per l'Azienda USL di Piacenza sono stati approvati i seguenti interventi:

Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale:

- 6 interventi per Case di Comunità:
 - o Piacenza – Belvedere
 - o Piacenza – Piazzale Milano
 - o Fiorenzuola
 - o Cortemaggiore
 - o Borgonovo Val Tidone
 - o Rottofreno – San Nicolò
- 3 interventi Centrali Operative Territoriali:
 - o Piacenza
 - o Cortemaggiore
 - o Borgonovo Val Tidone
- 2 interventi Ospedali di Comunità:



- o Piacenza
- o Castel San Giovanni

Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale:

- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Alta e media tecnologia:
 - o 2 Mammografi (sostituzione)
 - o 1 Angiografo (sostituzione)
 - o 3 Sistemi radiologici (sostituzione)
 - o 1 Risonanza Magnetica (sostituzione)
 - o 4 TAC (sostituzione)
- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I e II livello

Complessivamente all'Azienda USL di Piacenza sono stati assegnati 23.364.417,35 euro.

Tali interventi sono stati approvati dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Piacenza nella seduta del 01/03/2022.

Di seguito si allega il cronoprogramma finanziario definito con i competenti uffici regionali a fine agosto:

Cronoprogramma finanziario interventi PNRR-PNC								
		2022 rimodulato	2023 rimodulato	2024 rimodulato	2025 rimodulato	2026 rimodulato	TOTALI RIMODULATI (€)	
Componente 1	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	759.451,62 €	6.709.809,00 €	0,00 €	517.280,00 €	0,00 €	7.986.540,62 €	
	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	strutture	469.001,58 €	29.925,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.926,77 €
		device	0,00 €	278.805,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278.805,69 €
	interconnessioni	82.000,00 €	122.879,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.879,12 €	
	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	342.576,00 €	3.678.118,89 €	55.000,00 €	280.600,00 €	0,00 €	4.356.294,89 €	
Componente 2	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello)	4.100.000,00 €	1.360.936,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.460.936,32 €	
	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie	1.045.000,00 €	3.533.033,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.578.033,94 €	
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		6.798.029,20 €	15.713.508,15 €	55.000,00 €	797.880,00 €	0,00 €	23.364.417,35 €	

In virtù della DGR n. 1288/2022, che approva il nuovo prezzario regionale per le opere pubbliche in RER adottato ai sensi dell'art. 26, co. 2, del DL 50/22, si è reso necessario stimare l'impatto della sua applicazione sugli interventi PNRR che abbiano componenti strutturali (CdC, COT Strutture, ODC). A fine settembre sono stati previsti maggiori oneri per circa 6,6 milioni di euro non riportati nel cronoprogramma finanziario.

Si commentano di seguito in sintesi gli interventi esposti nel presente Piano degli Investimenti, aggregati come segue:

- INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI
- ATTREZZATURE SANITARIE
- ICT



3.1 INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma V fase primo stralcio (Programma investimenti ex art. 20 L.67/88) in data 29 luglio 2021 tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione il triennio 2022-2024 sarà contraddistinto dall'avvio della progettazione e successiva realizzazione degli interventi finanziati relativi a:

- le nuove case della salute:

Lugagnano val d'Arda per 800.000 euro (intervento APC01)

Bettola per 1.650.000 euro (intervento APC02)

Fiorenzuola d'Arda per 4.000.000 euro (intervento APC03)

Bobbio per 600.000 euro (intervento APC04)

- il completamento del blocco C dell'Ospedale di Castel San Giovanni per 500.000 euro (intervento APC05);
- le nuove sale operatorie nel blocco A dell'Ospedale di Fiorenzuola per complessivi 2.000.000 euro (intervento APC06);
- il completamento dell'intervento sull'Osco di Bobbio per il miglioramento strutturale ai fini della prevenzione sismica ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi per 1.450.000 euro (intervento APC07).

L'intervento APC04 relativo alla casa della salute di Bobbio è inoltre integrato con finanziamento regionale di 160.000 euro.

Per questi interventi è stato riportato nella scheda del piano degli investimenti 2022-2024 il valore maggiorato dagli oneri stimati per gli incrementi dei prezzi per un importo complessivo di 2.850.000 euro.

In aggiunta l'Azienda ha in preventivo il compimento dei seguenti lavori finanziati in conto capitale:

- 1.893.388 euro a carico dello Stato e della Regione per lavori di adeguamento normativo da effettuarsi sull'OSCO di Bobbio (intervento APB01);
- 867.518 euro a carico dello Stato e della Regione per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (risorse ex OPG2);
- 257.546 euro, residuo dell'intervento H03 – case della salute nei distretti, sarà utilizzato per completare la casa della salute di Borgonovo Val Tidone.

Anche per questi interventi in corso di realizzazione gli importi residui sono stati maggiorati della stima del rincaro prezzi (471.000 euro).

Oltre questi interventi sono stati inclusi investimenti strutturali identificati come prioritari dall'Azienda USL di Piacenza e divenuti necessari in seguito all'emergenza epidemica COVID ricompresi nel documento "Investimenti strutturali e tecnologici dell'Azienda USL Piacenza nel post-emergenza COVID". Per quattro di questi interventi l'Azienda ha inoltrato richiesta di autorizzazione di accensione di un mutuo come sopra riportato.

Nei prossimi anni l'Azienda sarà impegnata nella progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, una struttura ospedaliera flessibile sia in termini di complessità (con possibilità di passare da posti letto ordinari a semi-intensivi, da semi intensivi a intensivi) sia di potenziale incremento di posti letto disponibili. L'esecuzione di questa opera è stata finanziata per 227.000.000 euro con fondi in conto capitale. Il quadro preliminare per la realizzazione del nuovo ospedale prevede, inoltre, progetti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione della centrale tecnologica e l'acquisizione di attrezzature per 63.800.000 euro. In aggiunta è stata inserita la maggiorazione dei costi dovuta all'adeguamento del prezzario regionale. Per il 2022 si è



proceduto all'affidamento dell'integrazione dello studio di fattibilità sull'area 5 individuata dal Comune di Piacenza.

Relativamente al piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura (Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, ex art. 2, dl 19 maggio 2020, n.34) nel biennio 2022-2023 l'Azienda concluderà gli interventi relativi a:

- rinnovo impiantistico piano 2° dente C polichirurgico ospedale di Piacenza;
- rinnovo impianti trattamento aria reparto malattie infettive ospedale di Piacenza;
- rinnovo impianti reparto medicina interna ospedale di Fiorenzuola d'Arda.

Per tali investimenti sono previste apposite fonti regionali.

Nel contempo proseguono i lavori per la realizzazione del Centro Paralimpico Nazionale a Villanova sull'Arda anche alla luce del trasferimento delle funzioni ospedaliere a Fiorenzuola. Il finanziamento di 10 milioni di euro che fa capo al fondo di sviluppo e coesione del Ministero Economia e Finanze è stato integrato di ulteriori tre milioni di euro assegnati dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1309/2022. A seguito dei rincari eccezionali dei prezzi delle materie prime per l'ultimazione del Centro è stato stimato un fabbisogno ulteriore di 5,5 milioni di euro.

Il piano triennale contiene, per l'anno in corso, anche interventi strutturali e impiantistici non procrastinabili per un importo di 245.000 euro necessari per il corretto funzionamento delle tecnologie, il rispetto dei requisiti autorizzativi e della normativa per la sicurezza e l'antincendio. Mentre negli anni successivi è stato previsto, compatibilmente con le risorse disponibili, l'acquisto di una porzione della sede della Casa della Comunità di Piacenza per cui allo stato attuale l'Azienda paga un affitto.

3.2 ATTREZZATURE SANITARIE

In questo aggregato risulta in fase di ultimazione un progetto per 202.602 euro destinati all'acquisizione di attrezzature sanitarie, quale residuo dell'intervento S01 per 2.930.000 euro a carico della Regione.

Sul fronte degli altri investimenti per tecnologie biomediche per l'anno 2022 è stato definito un fabbisogno di 280.000 euro destinati alla sostituzione di tecnologie dichiarate fuori uso durante l'anno e irreparabili o per cui la riparazione non risulti vantaggiosa e all'acquisizione di attrezzature necessarie per garantire il regolare espletamento delle prestazioni sanitarie.

Inoltre sono stati previsti ulteriori 370.000 euro a copertura dei costi sostenuti per la strumentazione ad uso domiciliare dei pazienti diabetici (microinfusori portatili /pompa di insulina) e i dispositivi relativi alla protesica domiciliare a fronte di una specifica prescrizione medica.

Nel piano degli investimenti, per i futuri esercizi, sono state pianificate alcune acquisizioni di grandi tecnologie. Tali investimenti sono i seguenti:

- potenziamento di una PET/TAC per la quale è stata fatta richiesta di accensione di un mutuo;
- sostituzione di un acceleratore lineare.

3.3 INTERVENTI ICT

Per quanto riguarda investimenti relativi all'ICT oltre agli interventi coperti con assegnazioni di specifici fondi regionali (256.995 euro per GRU, GAAC, DSM e SEGNALER) e statali (512.495 euro per sviluppo fascicolo sanitario elettronico) sono stati previsti ulteriori 464.000 euro.



Infatti i sistemi informatici dell'Azienda devono essere sottoposti sistematicamente a adeguamenti funzionali e normativi fondamentali per rispondere alle esigenze cliniche e organizzative.

Inoltre in Azienda è in atto un progetto di rinnovamento del sistema di telefonia per la sostituzione della precedente infrastruttura non più adeguata alle necessità e poggiata su strumenti funzionalmente obsoleti e non più affidabili. Il piano di attuazione nel corso degli ultimi anni ha subito rallentamenti/fermi a causa della pandemia, ma il progressivo decadimento che provoca continui malfunzionamenti/blocchi ha reso necessario attuare urgentemente alcune delle attività previste.

In aggiunta è stato necessario dotare degli adeguati strumenti informatici i nuovi punti di accesso/sedi aziendali.

3.4 RELAZIONE ILLUSTRATIVA IMPATTO RINCARO PREZZI

Premessa:

A seguito dei rincari eccezionali delle materie prime e dell'art.26 DL 50/2022, si è reso necessario procedere all'adeguamento dei prezzi utilizzando costi parametrici desumibili dal prezzario regionale aggiornato con DGR nr 1288 del 27 luglio 2022 o in alternativa stimare un aumento con percentuale adeguata dell'importo dei progetti. Ciò ha comportato la maggiorazione dei quadri economici degli interventi sia con lavori in corso che in progettazione.

1.1 La stima del rincaro prezzi sugli interventi in corso di realizzazione

Gli interventi in corso di realizzazione per cui si è stimata una maggiorazione del quadro economico dovuta all'aggiornamento dei prezzari, sono nr. 3:

- Interventi adeguamento normativo Ospedale di Bobbio per € 252.000,00
- Riqualificazione residenza per trattamento riabilitativo per € 219.000,00
- Rinnovo impianti trattamento aria reparto malattie infettive P.O. di Piacenza. 4 ppil ac/am per € 37.000,00.

Il fabbisogno aggiuntivo complessivo stimato è di 508.000,00 €, quasi totalmente riferito all'anno 2023.

Per questi interventi, al 31/08/2022 non sono state presentate istanze di accesso al fondo nazionale per il ristoro del rincaro prezzi, così come disciplinato dal comma 4, lettera b dell'art.26 del D.L. 50/22 in quanto non ci sono lavorazioni contabilizzate al 31/07/2022. Inoltre poiché la normativa ad oggi non prevede l'accesso al fondo per lavorazioni contabilizzate oltre il 31/12/2022 e solo una limitata parte di interventi potrà essere eseguita entro tale data, nel Piano investimenti aziendale non è stato riportato l'accesso a tale fondo per il fabbisogno sopra indicato.

1.2 La stima del rincaro prezzi sugli interventi in progettazione

Gli interventi in progettazione per cui è stata stimata una maggiorazione del quadro economico dovuta all'aggiornamento dei prezzari, sono:

- nr. 7 Accordi di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC) di cui:
 1. Nuova costruzione Casa della Salute di Lugagnano (APC 01) per € 200.000,00
 2. Nuova costruzione Casa della Salute di Bettola (APC 02) per € 400.000,00



3. Ristrutturazione edificio da destinare alla Casa della Salute di Fiorenzuola d'Arda (APC 03) per € 1.000.000,00
4. Ristrutturazione edificio da destinare alla Casa della Salute di Bobbio (APC 04) per € 190.000,00
5. Completamento Blocco C - Ospedale Castel San Giovanni (APC 05) per € 100.000,00
6. Ristrutturazione Piano Terzo, blocco A, Ospedale di Fiorenzuola d'Arda (APC 06) per € 560.000,00
7. Miglioramento strutturale ai fini della prevenzione sismica ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale di Comunità di Bobbio (APC 07) per € 400.000,00

Il fabbisogno aggiuntivo stimato per gli APC è pari a 2.850.000,00 €.

Sarà necessario per gli anni successivi al 2023.

Inoltre, è presente un intervento in progettazione per cui è stata stimata una maggiorazione del quadro economico dovuta all'applicazione "fino al 20% delle risultanze dei prezzari regionali", relativo a:

- nr.1 Accordo di Programma V fase 2° stralcio (Interventi APD-APF) - Nuovo Ospedale di Piacenza, per cui il fabbisogno aggiuntivo stimato è di € 33.000.000,00 e necessario per anni successivi al 2024.

Di seguito si riporta lo schema del rincaro prezzi:

RINCARO PREZZI CON APPLICAZIONE DEL NUOVO PREZZARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/22, PER GLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (ANNO 2022) O IN PROGETTAZIONE											
Azienda	Titolo intervento	Programma	ID intervento	Stato di realizzazione	Stato esecuzione dei lavori	Al 31.08.22 è stata effettuata la richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22	Importo Q.E. da contratto (€)	Maggiorazione del Q.E. con applicazione nuovo prezzario regionale ai sensi dell'art. 26 DL 50/22 (€)	Nuovo Q.E. complessivo (€)	Copertura finanziaria complessiva	Differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo Q.E. maggiorato (€)
a) AUSL Piacenza	REALIZZAZIONE CASE DELLA SALUTE NEI DISTRETTI	Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H)	2013/4	Lavori in corso	In corso	No	2.000.000,00	-	2.000.000,00	Si	-
a) AUSL Piacenza	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE ALLA CASA DELLA SALUTE DI FIORENZUOLA D'ARDA	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2016/15.1	In progettazione	Non Applicabile	No	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	No	1.000.000,00
a) AUSL Piacenza	RISTRUTTURAZIONE PIANO TERZO, BLOCCO A, OSPEDALE DI FIORENZUOLA D'ARDA	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2016/15.2	In progettazione	Non Applicabile	No	2.000.000,00	560.000,00	2.560.000,00	No	560.000,00
a) AUSL Piacenza	INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO OSPEDALE DI BOBBIO	Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016	2016/6	Lavori in corso	In corso	No	1.800.000,00	252.000,00	2.052.000,00	No	252.000,00
a) AUSL Piacenza	RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO	Risorse Residue ex OPG - 2° Programma ripartizione	2017/1	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	1.100.000,00	219.000,00	1.319.000,00	No	219.000,00
a) AUSL Piacenza	NUOVO OSPEDALE PIACENZA	Accordo di Programma V fase 2° stralcio (Interventi APC)	2017/8	In progettazione	Non Applicabile	No	227.000.000,00	33.000.000,00	260.000.000,00	No	33.000.000,00
a) AUSL Piacenza	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE AI FINI DELLA PREVENZIONE SISMICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' DI BOBBIO	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2018/12	In progettazione	Non Applicabile	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	1.450.000,00	400.000,00	1.850.000,00	No	400.000,00
a) AUSL Piacenza	CENTRO PARALIMPOICO DI VILLANOVA		2019/1	In progettazione	Non Applicabile	No	10.000.000,00	-	10.000.000,00	No	-
a) AUSL Piacenza	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE ALLA CASA DELLA SALUTE DI BOBBIO	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2019/4	In progettazione	Non Applicabile	No	760.000,00	190.000,00	950.000,00	No	190.000,00
a) AUSL Piacenza	NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI BETTOLO	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2019/6	In progettazione	Non Applicabile	No	1.650.000,00	400.000,00	2.050.000,00	No	400.000,00
a) AUSL Piacenza	COMPLETAMENTO BLOCCO C - OSPEDALE CASTEL SAN GIOVANNI	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2019/7	In progettazione	Non Applicabile	No	500.000,00	100.000,00	600.000,00	No	100.000,00
a) AUSL Piacenza	NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2019/8	In progettazione	Non Applicabile	No	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	No	200.000,00
a) AUSL Piacenza	INTEGRAZIONE CENTRO PARALIMPOICO DI VILLANOVA		2020/18	In progettazione	Non Applicabile	No	3.000.000,00	-	3.000.000,00	No	-
a) AUSL Piacenza	RINNOVO IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA REPARTO MALATTIE INFETTIVE P.O. DI PIACENZA. 4 PPL/AC/AM	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/21	Lavori in corso	In corso	No	380.000,00	37.000,00	417.000,00	No	37.000,00
a) AUSL Piacenza	RINNOVO IMPIANTISTICO PIANO 2° DENTE C POLICIRURGICO OSPEDALE PIACENZA. 8 PPL/AC/AM	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/23	Lavori in corso	Terminati	No	200.000,00	-	200.000,00	No	-
a) AUSL Piacenza	RINNOVO IMPIANTI REPARTO MEDICINA INTERNA P.O. DI FIORENZUOLA D'ARDA. 8 PPL/AC/AM	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/25	Lavori in corso	Terminati	No	200.000,00	-	200.000,00	No	-
a) AUSL Piacenza	NUOVO PRONTO SOCCORSO DI CASTELSAN GIOVANNI		2020/40	In progettazione	Non Applicabile	No	4.000.000,00	-	4.000.000,00	No	-
a) AUSL Piacenza	INTEGRAZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA		2020/47				500.000,00	-	500.000,00		-
a) AUSL Piacenza	COMPLETAMENTO CENTRO PARALIMPOICO DI VILLANOVA		2022/15				5.500.000,00	-	5.500.000,00		-
							266.840.000,00	36.358.000,00	303.198.000,00		36.358.000,00